

Anlage 4: Synopse Projektablauf

Geplanter Projektablauf lt. Beschluss / mit Förderung	Möglicher Projektablauf angepasst an die derzeitigen Gegebenheiten / ohne Förderung
Projektstart: Anfang 2020	Projektstart: Ende 2021
Gewinnungsphase 2020	Gewinnungsphase bis Anfang 2022
Netzwerkphasen:	Netzwerkphasen:
Netzwerkphase I im Jahr 2020	Netzwerkphase I Mai 2022 – April 2023
Netzwerkphase II im Jahr 2021	Netzwerkphase II Mai 2023 – April 2024
Netzwerkphase III im Jahr 2022	Netzwerkphase III entfällt
Evaluierung des Projekts 2023 (lt Beschluss nach 3 Jahren)	Evaluierung des Projekts Ende 2023
Gesamtkosten (Eigenanteil): 28.440,-- €	Gesamtkosten: 11.100,-- €