

MITTEILUNGSVORLAGE

öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	18.06.2026	
Kreisausschuss	24.06.2026	

Betreff:

Grunderneuerung der Ortsdurchfahrt Horsten - K36 (4.BA) - Verschiebung der Baumaßnahme ins Jahr 2027 und höhere Kostenschätzung

Sachverhalt:

Die Grunderneuerung der Ortsdurchfahrt Horsten sollte in diesem Jahr mit dem nächsten Bauabschnitt (4.BA) fortgeführt werden. Geplant ist dort die Sanierung des Entwässerungssystems sowie eine grundlegende Erneuerung des Straßenaufbaus der Kreisstraße 36 bis zu einer Tiefe von etwa einem halben Meter. Insgesamt ist der ca. 600 m lange Bauabschnitt in mehreren Abschnitten geplant. Die Planungen für den nächsten Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung wurden bereits von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich (NLStBV) abgeschlossen. Im April erfolgte die Ausschreibung für die Arbeiten in Horsten. Es sind insgesamt nur zwei Angebote von interessierten Baufirmen eingegangen. Deren Angebote weichen deutlich von der anfänglichen Kostenschätzung ab. Durch die Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Vergabeverfahren hat die NLStBV Aurich festgestellt, dass die Angebotssumme 10 % über der Kostenschätzung liegt. Aufgrund der unwirtschaftlichen Angebote wurde die Ausschreibung aufgehoben. In den kommenden Monaten wird seitens der NLStBV Aurich eine neue Ausschreibung vorbereitet und veröffentlicht. Bei der Neuausschreibung erhofft man sich mehr teilnehmende Bieter und mehr Wettbewerb und niedrigere Angebote. Der Bauabschnitt (4.BA) soll im Frühjahr 2027 realisiert werden.

Die ursprüngliche Kostenschätzung aus Mai 2025 für die Grunderneuerung der Ortsdurchfahrt Horsten (3.BA bis 5.BA) umfasste ca. 2,2 Mio Euro, anteilig für den 4.BA ca. 640.000 Euro. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und den Erkenntnissen aus dem letzten Bauabschnitt (3.BA) ist die Kostenschätzung im Vergleich zum letzten Jahr deutlich angestiegen. Die Kostenschätzung der NLStBV Aurich für den 4.BA liegt bei ca. 1,37 Mio. Euro. Die zwei Angebote der Baufirmen lagen noch deutlich über dieser Kostenschätzung.

Wittmund, den 03.06.2026

gez. *Cassens, Uwe*

Anlagenverzeichnis: