
0179/2019  Seite 1 von 2 

Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Amt für zentrale Dienste und 
Finanzen - Abt.10.2 
10.2/1/Fä 
 

Vorlagen-Nr. 
0179/2019 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 09.12.2019  
 
 

Kreisausschuss 11.12.2019  
 
 

Kreistag 17.12.2019  

 

 

Betreff:  

Finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an der Neustrukturierung des 
Pflegebereiches und der Verlegung des Haupteinganges beim Krankenhaus Wittmund 

 
Sachverhalt: 
Das Krankenhaus Wittmund hat in den Jahren ab 2012 in einem ersten Bauabschnitt den 
sogenannten Funktionstrakt erweitert und neu strukturiert. Die damit zusammenhängenden 
Baumaßnahmen werden voraussichtlich in 2020 abgeschlossen. Schon damals hat der 
Kreistag davon Kenntnis genommen (Sitzung am 17.12.2012; Drucksache Nr. 0142/2012) 
dass in einem zweiten Bauabschnitt die Neustrukturierung der Pflegestationen und die 
Verlegung des Haupteinganges folgen sollen und den Planungen dazu zugestimmt. Diese 
wurden in 2016 aufgenommen. Hierdurch sind dem Krankenhaus bereits Kosten in Höhe von 
350.000,00 EUR entstanden.  
 
Wesentliches Ziel bei der Neustrukturierung des Pflegebereiches ist es, die 158 Betten der 
Allgemeinpflege, die derzeit in drei Geschossen und sechs Stationen untergebracht sind, auf 
zwei Geschosse und vier Stationen zu verteilen. Die damit wirtschaftlicheren Stationsgrößen 
ermöglichen eine zeitgemäße Pflege in großzügigeren Räumlichkeiten.  
 
Weiterhin soll das Krankenhaus insgesamt durch eine Zufahrt von der B 210 mit einem 
komplett neuen Eingangsbereich versehen werden. Die dadurch verändernde 
Verkehrsanbindung führt zu einer verbesserten Erreichbarkeit des Krankenhauses. 
Außerdem wird dadurch eine Entzerrung der Verkehrs- und Parkraumsituation im 
Nahbereich des Krankenhauses und den Ärztehäusern als auch im innerstädtischen Bereich 
erreicht. 
 
Ende 2016 wurden die hierfür erwarteten Kosten mit rd. 9,0 Mio. EUR angenommen. Nach 
den aktuellen Planungen liegen die Kosten bei rd. 16,0 Mio. EUR. Gegenüber den 
ursprünglichen Schätzungen ergeben sich Mehrkosten durch 
 
 höhere bzw. zusätzliche Planungskosten 
 die Anbindung des neuen Gebäudekomplexes an den Bestandsbau 
 die Einbindung von erforderlichen Brandschutzmaßnahmen 
 Fassaden und Fenstersanierungen 
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 bisher nicht geplante Kosten im Bereich der Außenanlagen, der Neuanlage von 
Parkflächen sowie der krankenhausseitig zu berücksichtigenden Kosten für die Anbindung 
an die B 210 

 
Das Krankenhaus geht davon aus, dass sich die eigentliche Bauphase über einen Zeitraum 
von 5 Jahren (2020 bis 2024/2025) erstreckt. 
 
Inwieweit das Investitionsvorhaben durch das Land nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) gefördert wird, kann erst nach Prüfung des 
Förderantrages, der seitens des Krankenhauses Ende November 2019 eingereicht werden 
soll, beantwortet werden. Bei dem 1. Bauabschnitt beläuft sich die Förderquote auf rd. 65 %. 
Legt man (wie das Krankenhaus) eine Förderquote von 60 % zugrunde, beträgt der 
Kostenanteil des Landkreises rd. 6,4 Mio. EUR. 

 
Finanzierung: 
 

Gesamtkosten (Eigenanteil) 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene 
Einnahmen 

6.400.000,00 EUR  Jährliche Folgekosten 
Je für 30 Jahre  
Abschreibungen:  
213.333,00 EUR 
Zinsen: durchschnittlich 
33.067,00 EUR  

 Objektbezogene 
Einnahmen 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Zur Finanzierung der Neustrukturierung des Pflegebereiches und der Verlegung des 
Haupteinganges des Krankenhauses Wittmund übernimmt der Landkreis Wittmund die für 
die Bau- und Einrichtungskosten aufzubringenden Eigenmittel. Entsprechend dem 
Baufortschritt und der Finanzlage des Landkreises sind im Haushaltsplan 2020 und in der 
mittelfristigen Finanzplanung ab 2021 entsprechende Haushaltsmittel bis zu einer Höhe von 
insgesamt 6,4 Mio. EUR einzuplanen. Über den Verlauf der Baumaßnahmen und der 
Kostenentwicklung ist den Kreisgremien regelmäßig -mindestens aber einmal im Jahr- zu 
berichten.  
 

 

 

 

Wittmund, den 26.11.2019  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Stigler, Amtsleiter  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
 


	FLD_VONAME
	Gremium
	Datum
	Nummer
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollk%C3%A4stchen11
	Kontrollk%C3%A4stchen10
	Kontrollk%C3%A4stchen12
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_KW

