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Projektliste

Lfd. Nr. nach
Zeitschiene

Zeitschiene Maßnahme Grund

Erster Maßnahmenblock

1 2020 Ankauf Grundstück
Grundstück für die
Rettungswache Spiekeroog

Ankauf ca 165.000 € Sicherstellung der Versorgung auf der Insel

Umsetzung der Baumaßnahme voraussichtlich durch
Rettungsdienst Mittelhessen

2
2020 Raumprogramm und Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung; Klärung weiteres Vorgehen

KGS Wittmund Raumbedarf u. Kosten ca. 100.000 €
Gestzl. Verpflichtung aus dem
Arbeitsschutz/Betreiberhaftung/Brandschutz

2021 Vergabe Fachplanungsleistungen (FPL) ca. 4.200.000 €
Kostenschätzung
für Sanierung

2021 Planung Sanierungsbedarf Gebäude
2022 Beginn Umsetzung

3 2020 Abschluss Planung Stadion Esens Umsetzung der Maßnahme ca. 1.900.000 €
Sanierungsbedarf, ohne Sanierung kann weiterhin
eingeschränkt genutzt werden.

2021 Beginn Umsetzung ca. 2.500.000 mit Kunstrasen FPL bereits beauftragt

4 2020 Beginn Planung Stadion Friedeburg Umsetzung der Maßnahme ca. 1.000.000 €
Sanierungsbedarf, ohne Sanierung kann weiterhin
eingeschränkt genutzt werden.

2021 Abschluss Planung ca. 1,2 – 1,3 Mio. €
Variante 1 u. 2 =
Naturrasen

FPL bereits beauftragt

2022 Beginn Umsetzung ca. 2,3 – 2,4 Mio. €
Variante 3 =
Kunstrasen

5 2020 Abschluss Raumplanung
Neubau der Feuerwehrtechnischen
Zentrale

Neubauplanung ca. 2.993.000 €
Gestzl. Verpflichtung aus dem
Arbeitsschutz/Betreiberhaftung/Brandschutz

2021 Vergabe FPL (Fachplanungsleistungen)

2022 Abschluss Planung
2023 Beginn Umsetzung Sanierungsbedarf Gebäude

6 2020, 21 Abschluss Raumplanungen BBS Wittmund Raumbedarf u. Kosten ca. 50.000 € Planungskosten
Gestzl. Verpflichtung aus dem
Arbeitsschutz/Betreiberhaftung/Brandschutz

2021 Vorbereitung FPL
(Fachplanungsleistungen)

2022 Vergabe FPL (Fachplanungsleistungen) ca. 6.800.000 €
Kostenschätzung
Sanierung

Sanierungsbedarf Gebäude)

2023  Abschlusse Planung, Umsetzung der
Planung
2024 Beginn der Umsetzung

Gesamt 19.208.000 €
Die evtl. Neubaukosten für das Gebäude II der KGS und den Neubau eines Teilbereiches der BBS sind noch nicht bekannt und daher nicht eingeplant. Die tatsächliche Gesamtinvestitionssumme liegt daher noch höher.

Derzeit bekanntes Investitionsvolumen
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Lfd. Nr. nach
Zeitschiene

Zeitschiene Maßnahme GrundDerzeit bekanntes Investitionsvolumen

1 2022 Abschluss Planung Anbindung Krankenhaus an B 210
Weitere Planungen etc.
Bebauungsplan Stadt

ca. 6.400.000 € Umgestaltung KK

2023 Beginn Umsetzung
(Teilweise Aufnahme in den
Förderantrag für die Baumaßnahme
am Krankenhaus)

2 2022 Abschluss Planung Neubau Rettungswache Wittmund Planung ca. 110.000 € Nur Planungskosten
Gestzl. Verpflichtung aus dem
Arbeitsschutz/Betreiberhaftung

2023 Beginn Umsetzung
(Umsetzung über die in Gründung
stehende Rettungsdienst GmbH)

Sanierungsbedarf Gebäude)

Gesamt 6.510.000 €

1 2020 Ankauf Grundstück
Neubau Müllumschlagstation
Langeoog

Ankauf, anschließend
Bebauungsplan, Planung

ca. 640.000 €
nur für Ankauf des
Grundstückes

Gestzl. Verpflichtung aus dem
Arbeitsschutz/Betreiberhaftung

2021 Vergabe FPL (Fachplanungsleistungen)
(Prüfung, ob es als PPP-Projekt
verwirklicht werden könnte)

Kosten für Bau Lt. Dr. Tiebel ca. 5.200.000 € Gestzl. Verpflichtung aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

2022 Planung
2023 Umsetzung der Planung

2 2020 Vergabe an Fachbüro
Strategische Flächenanalyse für  die
Verwaltungsgebäude des
Landkreises

Auftrag und Analyse ca. 130.000 €
Flächenbedarf für Büros notwendig, Umsetzung im Bestand
oder Ersatzbauten.

2021 Abschluss Analyse und Umsetzung des
Ergebnisses

Neubau? ca 3.000.000 € grobe Schätzung

Gesamt 8.970.000 €

Insgesamt 34.688.000 €

Zweiter Maßnahmenblock

Dritter Maßnahmenblock
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