

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	22.06.2020	
Kreisausschuss	25.06.2020	
Kreistag	30.06.2020	

Betreff:

Bau eines neuen Unterstandes auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund am Standort Wittmund; Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe

Sachverhalt:

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2017 (Vorlagen-Nr.: 0111/2017) dem Antrag der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund am Standort Wittmund auf Bau eines Unterstandes für verschiedene Fahrzeuge zugestimmt. Geplant war, dass die Schule die überwiegenden Arbeiten mit den Schülern der Fachpraxis Bau ausführt.

Im weiteren Planungsverfahren wurde festgestellt, dass aus statischen Gründen und wegen des Brandschutzes eine Umsetzung nur mit entsprechenden Stahlbauelementen möglich ist. Der Umfang des geänderten Anforderungsprofils der Unterstellhalle (u.a. Statik, Bauantrag) machte die Beauftragung eines Fachplanungsbüros notwendig. Diese Kosten waren nicht einkalkuliert. Außerdem konnten durch die Änderung in der Bauausführung Eigenleistungen der Schule nicht wie vorgesehen erbracht werden. Ersatzweise sollten die Pflasterarbeiten übernommen werden. Dieses ist aufgrund der derzeitigen Beschulungssituation wegen der COVID19-Pandemie nicht möglich. Es ist auch nicht absehbar, wann entsprechender Praxisunterricht wieder erfolgen kann. Um die Unterstellhalle bald nutzen zu können, sollen die Pflasterarbeiten an eine Fachfirma vergeben werden.

Insgesamt erhöhen sich die ursprünglich kalkulierten Kosten von 70.000 € um 30.000 € auf nunmehr 100.000 €.

Die Verwaltung hat Möglichkeiten der Kosteneinsparung geprüft, sieht jedoch aufgrund des Baufortschrittes und der derzeitigen schulischen Umstände kein Einsparungspotential.

Es wird daher vorgeschlagen, den Ansatz für die Maßnahme um 30.000 € zu erhöhen. Die Mittel müssten überplanmäßig bereitgestellt werden. Zur Deckung stehen nicht benötigte Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	2. jährliche Folgekosten	3. objektbezogene Einnahmen
100.000 €		
keine	keine	keine
€ ☐	€ ☐	€ ☐

Haushaltsmittel

Produktkonto:

☐ Noch zur Verfügung: €
☒ sind in Höhe von 70.000 € im
Haushaltsplan eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Die Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines neuen Unterstandes auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund am Standort Wittmund sind um 30.000 € zu erhöhen. Die Mittel werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Wittmund, den 05.06.2020

gez. Stigler (Amtsleiter)

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis: