

## **BESCHLUSSVORLAGE**

öffentlich

<b>↳ Beratungsfolge</b>	Sitzungstermin	TOP
Planungs- und Umweltausschuss	30.11.2022	
Kreisausschuss	06.12.2022	

### **Betreff:**

Barrierefreier Ausbau der Haltestelle „Esens, Dreifachturnhalle,“; hier: erneute Planungs- und Kostenanpassung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Planung für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Esens, Dreifachturnhalle“ einschl. des Parkplatzes wird zugestimmt. Mittel in Höhe von 1.132.040,00 € sind in den Haushalt 2023 ff. einzustellen.

### **Sachverhalt:**

Mit Kreisausschussbeschluss vom 11.12.2017 (Vorlage-Nr. 0139/2017) wurde die Verwaltung beauftragt, den barrierefreien Ausbau der Haltestellen an Schulzentren in der Trägerschaft des Landkreises Wittmund unter Ausschöpfung der Zuwendung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) aus dem Programm „Förderung und Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“ durchzuführen.

Dazu wurden für die entsprechenden Haltestellen in Friedeburg, Wittmund, Westerholt und Esens die Kosten ermittelt und es erfolgte eine Ausbaupriorisierung nach den Kriterien „empfehlenswert“ bzw. „notwendig“. Die Haltestelle „Esens, Dreifachturnhalle“ wurde durch Kreisausschussbeschluss vom 01.07.2021 (Vorlage Nr. 0037/2021) nachträglich als empfehlenswert eingestuft. Das Planungsbüro ging seinerzeit von Gesamtkosten von 499.000 € aus.

Bei der Ausschreibung der Planungsstufen 4-9 wurde das Planungsbüro IST aus Schortens mit der weiteren Umsetzung beauftragt. Bereits im Ausschreibungswettbewerb stellte sich heraus, dass die bisher vorliegende Planung so nicht umsetzbar ist. Auch andere Planungsbüros teilten dies im Ausschreibungsprozess mit. Die notwendige Neuplanung ist umfangreicher als der Vorentwurf des ursprünglichen Planungsbüros. Folgende Anpassungen sind erforderlich und zu berücksichtigen:


- Neuordnung der Haltebereiche, Parkplätze und Fahrwege aufgrund der Schleppkurven der Bemessungsfahrzeuge (Bus und Pkw)
- Neupflasterung der Wartebereiche, Gehwege und Parkplätze
- Ausreichend große Wartehallen für die Schülerinnen und Schüler

- Notwendige Erneuerung des Regenwasserkanals inkl. Schächten, Straßenabläufen und Anschlüssen (Kamerabefahrung erfolgte am 04.11.22)
- Neuasphaltierung der Fahrbahn aufgrund der Arbeiten am Entwässerungssystem
- Aufschlag von 8% auf die derzeitigen Baupreise aufgrund zu erwartender Preissteigerungen im Zuge der Energiekrise und des Ukrainekriegs

Das Planungsbüro geht aufgrund der neuen Erkenntnisse von Gesamtkosten in Höhe von **ca. 1.132.040,00 €** aus. Auch für die Maßnahmen in Friedeburg, Wittmund und Westerholt war eine entsprechende Anpassung notwendig.

Aus Sicht der Verwaltung sollte die jetzige Planung trotz der höheren Kosten umgesetzt werden. Damit wird eine gleichwertige Ausstattung der Bushaltestellen an den Schulzentren im Landkreis Wittmund gewährleistet. Zudem ist die Haltestelle „Esens, Dreifachturnhalle“ aufgrund ihrer hohen Frequentierung in das vom Kreisausschuss am 13.12.2018 beschlossene Haltestellenkonzept des Nahverkehrsplanes in der Priorität 1 zum barrierefreien Ausbau eingeplant. Bei der LNVG würde bei einem positiven Beschluss ein ergänzender Zuwendungsantrag gestellt werden.

In der beigefügten Anlage 1 wird der Ausbaubereich der Haltestelle Esens, Dreifachturnhalle, nach zuwendungsfähig (rosa) und nichtzuwendungsfähig dargestellt. Die nichtzuwendungsfähigen Kosten sind vollständig aus Eigenmitteln des Landkreises Wittmund zu zahlen. Aufgrund dieser Planung würde sich nachstehende Finanzierung ergeben:



### Finanzierung:

1. Gesamtkosten	keine	2. jährliche Folgekosten	keine	3. objektbezogene Einnahmen	keine
Abschreibung 45.282 €, Kalkulatorische Zinsen von anfänglich 1.811,26 €, lfd. Bauliche Unterhaltung ca. 1.000,00 €					
1.132.040,00 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	500.022,00 €	<input type="checkbox"/>

### Haushaltsmittel

Produktkonto:

- Noch zur Verfügung: €
- stehen nicht zur Verfügung

Wittmund, den 21.11.2022

gez. *Becker, Jan*

Abstimmungsergebnis:			
<b>Fraktion</b>	Ja:	Nein:	Enth.:
<b>Fachausschuss</b>	Ja:	Nein:	Enth.:
<b>Kreisausschuss</b>	Ja:	Nein:	Enth.:
<b>Kreistag</b>	Ja:	Nein:	Enth.:

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1 Übersicht Förderbereich