

MITTEILUNGSVORLAGE

öffentlich

☐ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	04.03.2024	
Kreisausschuss	05.03.2024	

Betreff:

Anbindung des Krankenhauses Wittmund an die B 210 sowie Erschließung weiterer Grundstücke; hier: Sachstand

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 01.07.2021 (Vorlagen-Nr. 0054/2021) wurde die Verwaltung ermächtigt, die Anbindung des Krankenhauses Wittmund an die B 210 sowie die Erschließung weiterer Grundstücke des Landkreises in diesem Areal über die vom Büro IST, Schortens, entwickelte Variante B zu planen. Danach wird der Dohuser Weg über eine neu zu errichtende Straße über den jetzigen Parkplatz des Verwaltungsgebäudes VI, Dohuser Weg 34, an das Gelände des Krankenhauses und somit an die Bundesstraße angeschlossen.

Die neue Anbindung der B 210 zur Erschließung der neuen Flächen und der Rückbau des bestehen den Knotenpunktes „Dohuser Weg / B210“ wird planungsrechtlich über ein Planfeststellungsverfahren abgewickelt.

Die finalen Planfeststellungsunterlagen, die zuvor mit allen Verfahrensbeteiligten abgestimmt wurden, sind am 31.01.2024 beim Landkreis eingegangen. Der Rahmenterminplan zum Planfeststellungsverfahren sieht einen Abschluss des Verfahrens Ende September 2024 vor. Den Zeitraum bis zum Abschluss des Verfahrens wird für die Erstellung der Ausführungsplanung, Ausschreibungsunterlagen genutzt. Auftragsvergaben sind für den November/Dezember 2024 vorgesehen. Die aktive Umsetzung des Projektes sollte dann im Dezember 2024 starten und im Mai 2025 abgeschlossen sein.

Die innerörtliche Erschließung (u.a. Erstellung Parkflächen, Neubau Rettungswache sowie die Straße vor dem Verwaltungsgebäude VI etc.) hingegen wird über ein Bebauungsplanverfahren abgesichert. Dieses Verfahren wird durch die Stadt Wittmund durchgeführt. Der Terminplan sieht hier einen Abschluss des Verfahrens Ende September 2024 vor.

Die vorgenannten zeitlichen Eckpunkte setzen voraus, dass die jeweiligen Planverfahren „lehrbuchmäßig“ ohne Verzögerungen durch etwaige Einwendungen Dritter abgehandelt werden können. Die Praxis wird letztlich zeigen, wie belastbar die jeweilige Zeitschiene ist.

In der Anlage I ist eine Übersicht des geplanten Projektes beigefügt.

Wittmund, den 19.02.2024

gez. *Wilken*
(*Fachbereichsleiter*)

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1, Übersicht des geplanten Projektes