

## **BESCHLUSSVORLAGE**

öffentlich

<b>↳Beratungsfolge</b>	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	02.12.2024	
Kreisausschuss	03.12.2024	

### **Betreff:**

Zustimmung zu den Mehrkosten für die Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Christian-Wilhelm-Schneider Schule in Esens

### **Beschlussvorschlag:**

Den Mehrkosten für die Verbesserung der Verkehrssituation an der Christian-Wilhelm-Schneider Schule wird zugestimmt.

### **Sachverhalt:**

Die Verkehrssituation an der Christian-Wilhelm-Schneider Schule soll verbessert werden, weil sich das Verkehrsaufkommen durch Taxibusse, Mitarbeiterfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer sich in den letzten Jahren erhöht hat. Die Kosten für die Baumaßnahme und für die Planungsleistungen wurden seinerzeit auf 370.000 € geschätzt. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2024 dem Vorhaben zugestimmt (siehe Vorlagen-Nr. 0129/2023). Die Fachplanung für die Straßenraumgestaltung hat das Ing.-Büro IST aus Schortens übernommen. Nach einer neuen Schätzung der Fachplaner belaufen sich die Kosten auf nunmehr 452.441,87 €. Die Mehrkosten lassen sich folgendermaßen begründen:

1. Der überwiegende Teil der Kostensteigerung ergibt sich aus den Vorgaben des nun vorliegenden Baugrundgutachtens. Bis in eine Tiefe von 3,00 m unter GOK liegen humose, nicht tragfähige Sande vor. Dadurch sind umfangreiche Bodenaustauscharbeiten notwendig. Teilweise ist der Einbau von Geotextilien zur Herstellung der ausreichenden Tragfähigkeit erforderlich.
2. Die Einheitspreise der einzelnen Positionen haben sich seit der ersten Kostenannahme erhöht.
3. Die erforderliche Größe der einzelnen befestigten Verkehrsflächen wurde im Zuge der Planung genau ermittelt (Grundlage Vermessung vor Ort). Hierbei sind einzelne Bereiche umfangreicher geworden, als in der ursprünglichen groben Ermittlung der Flächen auf einem Luftbild.

Nach der neuen Kostenschätzung ergeben sich nunmehr Mehrkosten i.H.v. 82.441,87 €. Mit diesen Mehrkosten erhöht sich auch das Honorar für die Fachplanung auf insgesamt ca. 50.000 €, so dass von Gesamtkosten von insgesamt 503.000 € auszugehen sind. Im Haushaltsjahr 2024 stehen für diese Maßnahme noch Haushaltsmittel i.H.v. 358.000 € zur Verfügung. Mit dem Bau der Verkehrswege wurde noch nicht begonnen, so dass diese Mittel

im Rahmen der Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden können. Im Haushaltsjahr 2025 sind für diese Maßnahme Haushaltsmittel i.H.v. 150.000 € eingeplant, so dass dann insgesamt 508.000 € in 2025 zur Verfügung stehen werden.  
Die Planung für die Straßenraumgestaltung wurde der Samtgemeinde Esens vorgestellt. Einwendungen wurden von dort nicht erhoben.

**Finanzierung:**

1. Gesamtkosten		2. jährliche Folgekosten		3. objektbezogene Einnahmen
503.000	keine		keine	keine
€	<input type="checkbox"/>	€	<input checked="" type="checkbox"/>	€
				<input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsmittel

In 2024: 358.000 €

In 2025: 150.000 €

Produktkonto:

Noch zur Verfügung: 508.000 €  
 stehen nicht zur Verfügung

Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: Ja  Nein   
 Falls ja, in welcher Art: Siehe Anlage

Wittmund, den 18.11.2024

Abstimmungsergebnis:			
<b>Fraktion</b>	Ja:	Nein:	Enth.:
<b>Fachausschuss</b>	Ja:	Nein:	Enth.:
<b>Kreisausschuss</b>	Ja:	Nein:	Enth.:
<b>Kreistag</b>	Ja:	Nein:	Enth.:

gez. *Wilken, Peter.*

**Anlagenverzeichnis:**